

Neubau und Sanierung Kindertagesstätte St. Elisabeth Hardt

Architektenwettbewerb

Teil 1

Teil 2

Ausführungsphase

Durchführung
Architekten-
wettbewerb
(Modellauswahl)

Entscheidung
Preisgericht für ein
Modell +
öffentliche
Ausstellung

Verhandlungs-
gespräche
VgV-Verfahren

Ausarbeitung
der Pläne durch
Architekten

ggf.
Bewilligung
Zuschuss

Bauphase
Neubau

Bauphase
Sanierung
Altbau

30.07.2019-
18.02.2020

Sep.2020
Okt. - Mrz.
2021

17.03.2021
21.04.2021

Apr.-Dez.
2021
31.01.2022

Mai-Jun.
2022
bis 3. Quart.
2022

4. Quart. 2022-
2. Quart. 2024

Mitte
2024
3. Quart. 2024-
4. Quart. 2025

2026

Unterbrechung
aufgrund
Corona

Durchführung
VgV-Verfahren

GR- Sitzung-
Vergabe
Architekten-
leistung

Frist
Antragsstellung
für Zuschuss
Ausgleichstock

Ausschreibung
und Vergabe
der
Bauleistungen
Neubau

Fertigstellung
Neubau +
Ausschreibung und
Vergabe der
Bauleistungen
Sanierung
Altbau

Fertigstellung
Sanierung
Altbau